

Consórcio XPTO+ - XPTO+ III  
2016-1-PT01-KA102-022630 - 06-01-2016 a 31-05-2018 "24 MESES"

## CALENDÁRIO

### PAGAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL

- Pagamento do primeiro adiantamento (60%) \_\_\_\_\_ 30 Dias após entrada em vigor do Contrato Financeiro com a AN
- Pagamento do segundo adiantamento (20%) \_\_\_\_\_ Até 31 de maio de 2017
- Pagamento do saldo final (20%) \_\_\_\_\_ Até 60 dias consecutivos após entrega do Relatório Final

### AGO/NOV 2016 - APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO

- Contratualização (AN-Promotor) \_\_\_\_\_ 08/2016
- Aprovação do calendário de trabalho \_\_\_\_\_ 11/2016
- Confirmação dos Fluxos \_\_\_\_\_ 11/2016
- Início da divulgação das Bolsas \_\_\_\_\_ 11/2016
- Sessão Informativa (opcional) \_\_\_\_\_ 11/2016

### DEZ 2016 / JUL 2017 - FLUXOS 1 e 2

- Pré-inscrição \_\_\_\_\_ até 30/11/2016
- Pré-selecção \_\_\_\_\_ até 02/12/2016
- Entrevistas \_\_\_\_\_ 05 a 07/12/2016
- Seleção Final \_\_\_\_\_ 08/12/2016
- Divulgação dos resultados da seleção \_\_\_\_\_ 09/12/2016
- Deadline* inscrição \_\_\_\_\_ até 12/12/2016
- Avaliação linguística (plataforma OLS) \_\_\_\_\_ até 16/12/2016
- Início da formação linguística (plataforma OLS) \_\_\_\_\_ até 21/12/2016
- Logística (programa, viagens, seguro, contratos,...) \_\_\_\_\_ até 06/01/2017
- Aprovação de orçamentos / envio das faturas \_\_\_\_\_ até 09/01/2017
- Pagamento aos fornecedores \_\_\_\_\_ até 13/01/2017
- Sessão de Preparação \_\_\_\_\_ 23/01/2017
- Partida dos Fluxos \_\_\_\_\_ 09/02/2017
- Acompanhamento regular dos participantes \_\_\_\_\_ 01/2017 a 05/2017
- Regresso dos Fluxos \_\_\_\_\_ 17/05/2017
- Sessão de Avaliação \_\_\_\_\_ 20/05/2017
- Avaliação *ex-post* \_\_\_\_\_ 17/08/2017

### DEZ 2016 / JUL 2017 - FLUXOS 7 a 12

- Pré-inscrição \_\_\_\_\_ até 17/03/2017
- Pré-selecção \_\_\_\_\_ até 27/03/2017
- Entrevistas \_\_\_\_\_ 03 a 07/04/2017
- Seleção Final \_\_\_\_\_ 14/04/2017
- Divulgação dos resultados da seleção \_\_\_\_\_ 01/05/2017
- Deadline* inscrição \_\_\_\_\_ até 15/05/2017
- Avaliação linguística (plataforma OLS) \_\_\_\_\_ até 19/05/2017
- Início da formação linguística (plataforma OLS) \_\_\_\_\_ até 26/05/2017
- Logística (programa, viagens, seguro, contratos,...) \_\_\_\_\_ até 02/06/2017
- Aprovação de orçamentos / envio das faturas \_\_\_\_\_ até 09/06/2017
- Pagamento aos fornecedores \_\_\_\_\_ até 01/09/2017



Erasmus+

- Sessão de Preparação \_\_\_\_\_ 06/09/2017
- Partida dos Fluxos \_\_\_\_\_ 13/09/2017
- Acompanhamento regular dos participantes \_\_\_\_\_ 09/2017 a 12/2017
- Regresso dos Fluxos \_\_\_\_\_ 19/12/2017
- Sessão de Avaliação \_\_\_\_\_ 21/12/2017
- Avaliação *ex-post* \_\_\_\_\_ 19/03/2018

#### **FIM DO PROJECTO**

- Fim do Projecto \_\_\_\_\_ 31/05/2018
- Relatório Final \_\_\_\_\_ até 30/07/2018